

OPIS POSLOVA I TERMINSKI PLAN PROVEDBE PROJEKTA

Nabava usluga upravljanja projektom i vođenje postupaka nabave

Evidencijski broj nabave 01/15

**Projekt: Jačanje regionalne i međunarodne konkurentnosti tvrtke ZMH Horvat d.o.o.
kroz širenje proizvodnih prostora i pružanje povezanih usluga**

**Direktor:
Zoran Horvat**

Konjščina, srpanj 2015.

1. OPIS PROJEKTA

Nositelj projekta je poduzeće ZMH Horvat d.o.o. iz Konjščine, Krapinsko-zagorska županija. Društvo se bavi proizvodnjom, preradom, skladištenjem i distribucijom smrznute hrane. Društvo se bavi proizvodnjom i pakiranjem smrznute ribe i lignje, prepakiravanjem smrznute ribe i smrznutog povrća, proizvodnjom i pakiranjem panirane ribe te pružanjem logističkih usluga u smrznutom lancu. Investicija koju tvrtka planira u narednom kratkoročnom razdoblju odnosi se na:

- Izgradnju i opremanje pogona za proizvodnju paniranih proizvoda od mesa i mesnih prerađevina te pogona za proizvodnju njoka i tijesta;
- izgradnju i opremanje skladišnog i manipulativnog prostora za pružanje potpune logističke usluge za postojeće i nove klijente – skladištenje, komisioniranje, deklariranje i distribucija smrznutih proizvoda u duboko smrznutom režim -18°C.

Specifični ciljevi (predstavljaju svrhu projekta) projektnog prijedloga su:

- Specifični cilj 1 - Izgradnja proizvodnih i skladišnih kapaciteta i nabavka suvremene proizvodne i skladišne opreme;
- Specifični cilj 2 - Uvođenje novih proizvoda i usluga kako bi se zadovoljili postojeći kupci i potrošači i omogućila akvizicija novih;
- Specifični cilj 3 - Ulaganjem u nove tehnologije povećati konkurentnosti i tržišnu poziciju na domaćem i stranim tržištima i posljedično povećanje prodaje i dobiti u svrhu daljnjeg rasta.

Projekt je prijavljen za financiranje u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“, referentna oznaka: 3d1.1.1., kojeg provodi Ministarstvo poduzetništva i obrta. Očekuje se da će projekt biti sufinanciran sredstvima „Europskog fonda za regionalni razvoj“ temeljem Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“.

2. OPIS ZADATAKA

Izabrani ponuditelj bi će ugovoren za pružanje usluga:

- upravljanja projektom „Jačanje regionalne i međunarodne konkurentnosti tvrtke ZMH Horvat d.o.o. kroz širenje proizvodnih prostora i pružanje povezanih usluga“ - pri upravljanju projektom trebaju biti zadovoljeni svi proceduralni zahtjevi te osigurano izvršenje projekta u skladu sa postavljenim zahtjevima od strane provedbenog tijela. Upravljanje projektom ima savjetodavnu ulogu za članove provedbenog tima te izvršnu ulogu u pripremi i predaji izvješća o provedbi predmetnog projekta te komunikaciji s Ugovornim tijelom. Upravljanje projektom obuhvaća cjelokupnu koordinaciju projekta i izvještavanje. Koordinacija projekta obuhvaća: praćenje urednog izvršavanja projektnih aktivnosti u dogovoru sa voditeljem projekta, praćenje tehničkih zahtjeva sukladno potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. Izvještavanje obuhvaća: prikupljanje, pripremanje i slaganje projektne dokumentacije sukladno zahtjevima za izvještavanje o provedbi projekta, a prema potpisanom ugovoru o dodjeli sredstava, pripremanje kvartalnih izvješća te završnog izvješća provedbi projekta. Ova usluga se realizira u skladu s popisom aktivnosti i obvezama Ponuditelja kako je definirano u točki 3.
- vođenje postupaka nabave - obuhvaća pripremu i objavu potrebne dokumentacije za nabavu roba, radova i usluga definiranih prema projektnom prijedlogu te ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, a sukladno terminskom planu provedbe projekta i izrađenom planu nabave za nabave koje u trenutku potpisa Ugovora s odabranim ponuditeljem nisu pripremljene i/ili provedene.

3. AKTIVNOSTI PROJEKTA

Element 1: Upravljanje projektom i administracija.

- Odabir i ugovaranje stručnjaka za provedbu EU projekata
- Sastanci projektnog tima
- Evaluacija projekta
- Financijska revizija projekta
- Izvještavanje
- Zahtjev za predujam
- Tromjesečna izvješća
- Završno izvješće po provedbi
- Godišnja izvješća

Element 2: Promidžba i vidljivost

- Promidžba projekta
- Izrada umetaka i ažuriranje mrežnih stranica za praćenje projekta
- Konferencija za medije
- Tiskanje promotivnih letaka
- Dizajn i tisak informacijske ploče i trajne info. ploče
- Izrada i postavljanje informacijskih materijala (ploče i trajne ploče i roll up-a s informacijama o projektu)

Element 3: Izgradnja proizvodne hale

- Odabir izvođača radova i dobavljača opreme
 - Izrada i objavljivanje Obavijesti o nabavi
 - Provedba postupka odabira i potpisivanje ugovora sa izvođačem radova i dobavljačima opreme
- Izgradnja proizvodne hale
 - Izvršenje geodetski, građevinskih, montažerskih i obrtničkih radova na objektu
 - Građevinski nadzor
 - Geodetsko snimanje po završetku izgradnje
 - Izrada energetskog certifikata
 - Podnošenje zahtjeva za tehnički pregled i izdavanje uporabne dozvole

Element 4: Nabava strojeva i opreme

- Odabir dobavljača opreme
 - Izrada i objavljivanje Obavijesti o javnoj nabavi
 - Provedba postupka odabira i potpisivanje dobavljačem/dobavljačima opreme
- Opremanje objekta strojevima i opremom
 - Isporuka, instalacija i puštanje u rad
 - Kontrola isporučenih strojeva i opreme nadzor nad montažom i probni rad

Element 5: Edukacija zaposlenika

- Edukacija zaposlenika za rad u skladištu
- Edukacija zaposlenika za rad u proizvodnom pogonu

4. TERMINSKI PLAN PROVEDBE

Aktivnost	2015						2016								
	Mjesec						Mjesec								
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ELEMENT 1 Upravljanje projektom i administracija															
Aktivnost 1.1. Koordinacijski sastanak projektnog tima															
Aktivnost 1.2. Izvještavanje															
ELEMENT 2 Promidžba i vidljivost															
Aktivnost 2.1. Promidžba projekta															
Aktivnost 2.2. Vidljivost projekta															
ELEMENT 3 Izgradnja proizvodno skladišnog objekta															
Aktivnost 3.1. Odabir izvođača radova															
Aktivnost 3.2. Izgradnja proizvodno skladišnog objekta															
ELEMENT 4 Opremanje prostora - nabava strojeva i opreme															
Aktivnost 4.1. Odabir dobavljača strojeva i opreme															
Aktivnost 4.2. Opremanje objekta strojevima i opremom															
ELEMENT 5 Edukacija zaposlenika															
Aktivnost 5.1. Edukacija zaposlenika za rad u skladištu															
Aktivnost 5.2. Edukacija zaposlenika za rad u proizvodnom dijelu															

5. OČEKIVANI REZULTATI

Očekivani rezultati provedbe:

- Uspješno implementiran proces upravljanja i administracije projekta.
- Poslani svi izvještaji i zahtjevi za nadoknadu sredstava, dobivena bespovratna sredstva
- Osigurani promidžba i vidljivost projekta
- Odabran glavni izvođač radova
- Izgrađena proizvodno skladišna zgrada sukladno projektu i pridobivena uporabna dozvola
- Nabavljena, montirana i testirana proizvodna i skladišna oprema prema specifikaciji