
ID Task Mode Task Name Duration Start Finish
1 OBJEKT B 179 days Mon 5.9.16 Fri 31.3.17
2 ARMIRAČKI RADOVI (PRATITI DINAMIKU AB RADOVA) 36 days Mon 5.9.16 Sat 15.10.16
3 ELEKTROINSTALACIJE I FAZA - UZEMLJIVAČ, BUŽIRI 36 days Mon 5.9.16 Sat 15.10.16
4 VIK I FAZA - TEMELJNA KANALIZACIJA, PRODORI 36 days Mon 5.9.16 Sat 15.10.16
5 IZRADA AB ZIDOVA I STUPOVA SUTERENA, OBJEKT B, h=339 cm 6 days Mon 5.9.16 Sat 10.9.16
6 IZRADA AB PLOČE NAD SUTERENOM OBJEKT B, KOTA 26,72 6 days Fri 9.9.16 Thu 15.9.16
7 IZRADA AB ZIDOVA PRIZEMLJA OBJEKT B, h=292 cm 5 days Fri 16.9.16 Wed 21.9.16
8 IZRADA AB PLOČE NAD PRIZEMLJEM OBJEKT B, KOTA 29,82 6 days Mon 19.9.16 Sat 24.9.16
9 IZRADA AB ZIDOVA 1. KATA OBJEKT B, h=292 cm 3 days Mon 26.9.16 Wed 28.9.16
10 IZRADA AB PLOČE NAD 1. KATOM OBJEKT B, KOTA 33,02 4 days Wed 28.9.16 Sat 1.10.16
11 IZRADA AB ZIDOVA 2. KATA OBJEKT B, h=292 cm 3 days Mon 3.10.16 Wed 5.10.16
12 IZRADA AB PLOČE NAD 2. KATOM OBJEKT B, KOTA 33,02 4 days Wed 5.10.16 Sat 8.10.16
13 IZRADA AB BALKONSKIH I KROVNIH PARAPETA, NAGIBNIBETON 6 days Mon 10.10.16 Sat 15.10.16
14 IZRADA AB BAZENA I ŠAHTI 48 days Mon 5.9.16 Sat 29.10.16
15 IZRADA VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE ZIDOVA U TLU 8 days Mon 19.9.16 Tue 27.9.16
16 IZRADA DRENAŽE I ZASIPANJE KLINOVA IZA ZIDOVA 7 days Thu 22.9.16 Thu 29.9.16
17 UGRADNJA VANJSKE STOLARIJE 18 days Mon 3.10.16 Sat 22.10.16
18 IZVEDBA GIPSKARTONKIH PREGRADNIH ZIDOVA I OBLOGA 30 days Mon 3.10.16 Sat 5.11.16
19 ELEKTROINSTALACIJE II FAZA - KABLIRANJE 24 days Mon 3.10.16 Sat 29.10.16
20 VODOVOD I KANALIZACIJA II FAZA - RAZVOD CIJEVI 24 days Mon 3.10.16 Sat 29.10.16
21 STROJARSKE INSTALACIJE I FAZA - RAZVOD CIJEVI 30 days Mon 26.9.16 Sat 29.10.16
22 IZRADA ESTRIHA 30 days Mon 10.10.16 Sat 12.11.16
23 HIDROIZOLACIJA KUPAONA I TERASA 26 days Wed 19.10.16 Thu 17.11.16
24 KERAMIČARSKI RADOVI 33 days Thu 20.10.16 Sat 26.11.16
25 KAMENOREZAČKI RADOVI 40 days Wed 19.10.16 Sat 3.12.16
26 FASADERSKI RADOVI 41 days Tue 25.10.16 Sat 10.12.16
27 IZVEDBA RAVNIH KROVOVA 56 days Thu 20.10.16 Fri 23.12.16
28 LIMARSKI RADOVI 37 days Wed 26.10.16 Wed 7.12.16
29 UREĐENJE OKOLIŠA, ZAVRŠNI RADOVI NA BAZENU 53 days Mon 30.1.17 Fri 31.3.17
30 SOBOSLIKARSKI RADOVI 56 days Mon 14.11.16 Tue 17.1.17
31 TEPISONI 30 days Mon 6.2.17 Sat 11.3.17
32 ELEKTROINSTALACIJE III FAZA - UTIČNICE, PREKIDAČI, RASVJETA, TROŠILA 78 days Mon 21.11.16 Sat 18.2.17
33 VODOVOD I KANALIZACIJA III FAZA - SANITARIJE 63 days Thu 17.11.16 Sat 28.1.17
34 STROJARSKE INSTALACIJE II FAZA 91 days Mon 31.10.16 Mon 13.2.17
35 NAMJEŠTAJ 15 days Thu 9.3.17 Sat 25.3.17
36 OBJEKT C 157 days Fri 30.9.16 Fri 31.3.17
37 IZRADA PODLOŽNOG BETONA, GEODETSKO ISKOLČENJE,NANOSNA SKELA 4 days Fri 30.9.16 Tue 4.10.16
38 IZRADA TEMELJNE HIDROIZOLACIJE 4 days Sat 1.10.16 Wed 5.10.16
39 BETONIRANJE ZAŠTITNOG SLOJA BETONA PREKO TEM. HI. 4 days Mon 3.10.16 Thu 6.10.16
40 ARMIRAČKI RADOVI  (PRATITI DINAMIKU BETONSKI RADOVA) 58 days Wed 5.10.16 Sat 10.12.16
41 ELEKTROINSTALACIJE I FAZA  (PRATITI DINAMIKU AB RADOVA) 52 days Wed 5.10.16 Sat 3.12.16
42 VODOVOD I KANALIZACIJA I FAZA (PRATITI DINAMIKU AB RADOVA) 52 days Wed 5.10.16 Sat 3.12.16
43 IZRADA TEMELJNE PLOČE OBJEKT C, KOTA 32,90, skupa za jamom za dizala 4 days Wed 5.10.16 Sat 8.10.16
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ID Task Mode Task Name Duration Start Finish
44 IZRADA AB ZIDOVA PODRUMA OBJEKT C, h=372 cm I NADTEM. ZIDOVA 5 days Mon 10.10.16 Fri 14.10.16
45 IZRADA TEMELJNE PLOČE OBJEKT C, KOTA 36,78 3 days Mon 10.10.16 Wed 12.10.16
46 IZRADA AB PLOČE NAD PODRUMOM OBJEKT C, KOTA 36,80 6 days Thu 13.10.16 Wed 19.10.16
47 IZRADA AB ZIDOVA PRIZEMLJA, OBJEKT C, h=292 cm 6 days Thu 20.10.16 Wed 26.10.16
48 IZRADA AB PLOČE NAD PRIZEMLJEM OBJEKT C, KOTA 39,90 6 days Mon 24.10.16 Sat 29.10.16
49 IZRADA AB ZIDOVA 1. KATA OBJEKT C, h=292 cm 3 days Mon 31.10.16 Wed 2.11.16
50 IZRADA AB PLOČE NAD 1. KATOM OBJEKT C, KOTA 43,00 4 days Wed 2.11.16 Sat 5.11.16
51 IZRADA AB ZIDOVA 2. KATA OBJEKT C, h=292 cm 3 days Mon 7.11.16 Wed 9.11.16
52 IZRADA AB PLOČE NAD 2. KATOM OBJEKT C, KOTA 46,10 4 days Wed 9.11.16 Sat 12.11.16
53 IZRADA AB ZIDOVA 3. KATA OBJEKT C, h=292 cm 3 days Mon 14.11.16 Wed 16.11.16
54 IZRADA AB PLOČE NAD 3. KATOM OBJEKT C, KOTA 49,20 4 days Wed 16.11.16 Sat 19.11.16
55 IZRADA AB ZIDOVA 4. KATA OBJEKT C, h=292 cm 3 days Mon 21.11.16 Wed 23.11.16
56 IZRADA AB PLOČE NAD 4. KATOM OBJEKT C, KOTA 52,30 4 days Wed 23.11.16 Sat 26.11.16
57 IZRADA AB ZIDOVA 5. KATA OBJEKT C, h=292 cm 3 days Mon 28.11.16 Wed 30.11.16
58 IZRADA AB PLOČE NAD 5. KATOM OBJEKT C, KOTA 55,40 4 days Wed 30.11.16 Sat 3.12.16
59 IZRADA AB BALKONSKIH I KROVNIH PARAPETA, NAGIBNIBETON 6 days Mon 5.12.16 Sat 10.12.16
60 IZRADA AB RADOVA OKOLIŠA 12 days Mon 5.12.16 Sat 17.12.16
61 IZRADA VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE ZIDOVA U TLU 10 days Sat 29.10.16 Wed 9.11.16
62 IZRADA DRENAŽE I ZASIPANJE KLINOVA IZA ZIDOVA 15 days Mon 31.10.16 Wed 16.11.16
63 UGRADNJA VANJSKE STOLARIJE 17 days Mon 5.12.16 Fri 23.12.16
64 IZVEDBA GIPSKARTONKIH PREGRADNIH ZIDOVA I OBLOGA 43 days Mon 5.12.16 Mon 23.1.17
65 ELEKTROINSTALACIJE II FAZA - KABLIRANJE 25 days Mon 2.1.17 Mon 30.1.17
66 VODOVOD I KANALIZACIJA II FAZA - RAZVOD CIJEVI 25 days Mon 2.1.17 Mon 30.1.17
67 STROJARSKE INSTALACIJE I FAZA - RAZVOD CIJEVI 37 days Mon 2.1.17 Mon 13.2.17
68 IZRADA ESTRIHA 24 days Tue 17.1.17 Mon 13.2.17
69 HIDROIZOLACIJA KUPAONA I TERASA 24 days Tue 24.1.17 Mon 20.2.17
70 KERAMIČARSKI RADOVI 29 days Thu 26.1.17 Tue 28.2.17
71 KAMENOREZAČKI RADOVI 37 days Wed 25.1.17 Wed 8.3.17
72 FASADERSKI RADOVI 24 days Wed 1.2.17 Tue 28.2.17
73 IZVEDBA RAVNIH KROVOVA 33 days Wed 25.1.17 Fri 3.3.17
74 LIMARSKI RADOVI 24 days Mon 30.1.17 Sat 25.2.17
75 UREĐENJE OKOLIŠA 50 days Mon 30.1.17 Tue 28.3.17
76 SOBOSLIKARSKI RADOVI 29 days Mon 16.1.17 Fri 17.2.17
77 TEPISONI 18 days Mon 27.2.17 Sat 18.3.17
78 ELEKTROINSTALACIJE III FAZA - UTIČNICE, PREKIDAČI, RASVJETA, TROŠILA 20 days Mon 6.2.17 Tue 28.2.17
79 VODOVOD I KANALIZACIJA III FAZA - SANITARIJE 23 days Mon 13.2.17 Fri 10.3.17
80 STROJARSKE INSTALACIJE II FAZA 20 days Mon 6.2.17 Tue 28.2.17
81 NAMJEŠTAJ 15 days Wed 15.3.17 Fri 31.3.17
82 OBJEKT A 186 days Thu 1.9.16 Wed 5.4.17
83 ŠIROKI ISKOP SA ODVOZOM VIŠKA MATERIJALA 15 days Thu 1.9.16 Sat 17.9.16
84 RADOVI ZAŠTITE POKOSA GRAĐEVINSKE JAME 21 days Thu 1.9.16 Sat 24.9.16
85 IZVEDBA TEMELJA NA KOTAMA -6,5, -5,5 I -4,5 I NADTEMELJNIH ZIDOVA 10 days Mon 26.9.16 Thu 6.10.16
86 ZASIPANJE TEMELJA NA KOTAMA -6,5,-5,5 I -4,5 9 days Wed 28.9.16 Fri 7.10.16
87 IZRADA PODLOŽNOG BETONA, GEODETSKO ISKOLČENJE,NANOSNA SKELA 3 days Sat 8.10.16 Tue 11.10.16
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ID Task Mode Task Name Duration Start Finish
88 IZRADA TEMELJNE HIDROIZOLACIJE 3 days Tue 11.10.16 Thu 13.10.16
89 BETONIRANJE ZAŠTITNOG SLOJA BETONA PREKO TEM. HI. 3 days Wed 12.10.16 Fri 14.10.16
90 ARMIRAČKI RADOVI  (PRATITI DINAMIKU BETONSKI RADOVA) 91 days Sat 15.10.16 Sat 28.1.17
91 ELEKTROINSTALACIJE I FAZA  (PRATITI DINAMIKU AB RADOVA) 90 days Mon 17.10.16 Sat 28.1.17
92 VODOVOD I KANALIZACIJA I FAZA (PRATITI DINAMIKU AB RADOVA) 90 days Mon 17.10.16 Sat 28.1.17
93 IZRADA TEMELJNE PLOČE OBJEKT A, KOTA -3,37, skupa za jamom za dizala 6 days Mon 17.10.16 Sat 22.10.16
94 IZRADA AB ZIDOVA PODRUMA -1 OBJEKT A, h=295 cm i 265 cm 7 days Mon 24.10.16 Mon 31.10.16
95 IZRADA TEMELJNE PLOČE OBJEKT A, KOTA -3,25 DO OSI 3 5 days Mon 24.10.16 Fri 28.10.16
96 IZRADA AB PLOČE NAD PODRUMOM -1 OBJEKT A, KOTA -0,10 8 days Fri 28.10.16 Sat 5.11.16
97 IZRADA AB ZIDOVA PODRUMA, OBJEKT A, h=369 cm 6 days Mon 7.11.16 Sat 12.11.16
98 IZRADA AB PLOČE NAD PODRUMOM OBJEKT A, KOTA 3,77 8 days Wed 9.11.16 Thu 17.11.16
99 IZRADA AB ZIDOVA PRIZEMLJA, OBJEKT A, h=339 cm 6 days Fri 18.11.16 Thu 24.11.16
100 IZRADA AB PLOČE NAD PRIZEMLJEM OBJEKT A, KOTA 7,34 6 days Tue 22.11.16 Mon 28.11.16
101 IZRADA AB ZIDOVA 1. KATA OBJEKT A, h=292 cm 6 days Tue 29.11.16 Mon 5.12.16
102 IZRADA AB PLOČE NAD 1. KATOM OBJEKT A, KOTA 10,44 6 days Fri 2.12.16 Thu 8.12.16
103 IZRADA AB ZIDOVA 2. KATA OBJEKT A, h=292 cm 6 days Fri 9.12.16 Thu 15.12.16
104 IZRADA AB PLOČE NAD 2. KATOM OBJEKT A, KOTA 13,54 6 days Mon 12.12.16 Sat 17.12.16
105 IZRADA AB ZIDOVA 3. KATA OBJEKT A, h=292 cm 9 days Mon 19.12.16 Wed 28.12.16
106 IZRADA AB PLOČE NAD 3. KATOM OBJEKT A, KOTA 16,64 9 days Thu 22.12.16 Sat 31.12.16
107 IZRADA AB ZIDOVA 4. KATA OBJEKT A, h=292 cm 7 days Mon 2.1.17 Mon 9.1.17
108 IZRADA AB PLOČE NAD 4. KATOM OBJEKT A, KOTA 19,74 7 days Wed 4.1.17 Wed 11.1.17
109 IZRADA AB ZIDOVA 5. KATA OBJEKT A, h=292 cm 6 days Thu 12.1.17 Wed 18.1.17
110 IZRADA AB PLOČE NAD 5. KATOM OBJEKT A, KOTA 22,84 6 days Mon 16.1.17 Sat 21.1.17
111 IZRADA AB BALKONSKIH I KROVNIH PARAPETA, NAGIBNIBETON 6 days Mon 23.1.17 Sat 28.1.17
112 IZRADA AB RADOVA OKOLIŠA 36 days Mon 23.1.17 Sat 4.3.17
113 IZRADA VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE ZIDOVA U TLU 31 days Mon 9.1.17 Mon 13.2.17
114 IZRADA DRENAŽE I ZASIPANJE KLINOVA IZA ZIDOVA 24 days Mon 23.1.17 Sat 18.2.17
115 UGRADNJA VANJSKE STOLARIJE 18 days Mon 23.1.17 Sat 11.2.17
116 IZVEDBA GIPSKARTONKIH PREGRADNIH ZIDOVA I OBLOGA 45 days Mon 23.1.17 Wed 15.3.17
117 ELEKTROINSTALACIJE II FAZA - KABLIRANJE 33 days Thu 26.1.17 Sat 4.3.17
118 VODOVOD I KANALIZACIJA II FAZA - RAZVOD CIJEVI 25 days Thu 26.1.17 Thu 23.2.17
119 STROJARSKE INSTALACIJE I FAZA - RAZVOD CIJEVI 37 days Mon 23.1.17 Mon 6.3.17
120 IZRADA ESTRIHA 33 days Mon 6.2.17 Wed 15.3.17
121 HIDROIZOLACIJA KUPAONA I TERASA 28 days Mon 13.2.17 Thu 16.3.17
122 KERAMIČARSKI RADOVI 31 days Tue 14.2.17 Tue 21.3.17
123 KAMENOREZAČKI RADOVI 42 days Mon 6.2.17 Sat 25.3.17
124 FASADERSKI RADOVI 36 days Mon 13.2.17 Sat 25.3.17
125 IZVEDBA RAVNIH KROVOVA 30 days Mon 13.2.17 Sat 18.3.17
126 LIMARSKI RADOVI 25 days Mon 20.2.17 Mon 20.3.17
127 UREĐENJE OKOLIŠA 53 days Mon 30.1.17 Fri 31.3.17
128 SOBOSLIKARSKI RADOVI 31 days Wed 22.2.17 Wed 29.3.17
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ID Task Mode Task Name Duration Start Finish
129 TEPISONI 32 days Thu 23.2.17 Fri 31.3.17
130 ELEKTROINSTALACIJE III FAZA - UTIČNICE, PREKIDAČI, RASVJETA, TROŠILA41 days Mon 6.2.17 Fri 24.3.17
131 VODOVOD I KANALIZACIJA III FAZA - SANITARIJE 41 days Mon 6.2.17 Fri 24.3.17
132 STROJARSKE INSTALACIJE II FAZA 41 days Mon 6.2.17 Fri 24.3.17
133 ŠIROKI ISKOP SA ODVOZOM VIŠKA MATERIJALA, OD OSI 3 DO OSI 116 days Mon 5.12.16 Thu 22.12.16
134 RADOVI ZAŠTITE POKOSA GRAĐEVINSKE JAME, OD OSI 3 DO OSI 116 days Mon 12.12.16 Thu 29.12.16
135 IZVEDBA AB KONSTRUKCIJE PODRUMA -1 OD OSI 3 DO OSI 124 days Mon 2.1.17 Sat 28.1.17
136 NAMJEŠTAJ 15 days Mon 20.3.17 Wed 5.4.17
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