ID Task Task Name Duration ‘Staft Finish |sep'16 | oct 16 [ Nov 16 | Dec 16 [san"17 |Feb 17 | Mar 17 | Apr17
Mode 20 s 112119l asl 3 110l a7 2alsi [ 7 [ a2l s [12/19)2! 219 l1wlalsl 6l13l2lalel13lalals:
1 - OBJEKT B 179 days Mon 5.9.16 Fri 31.3.17 I 1
2 A ARMIRACKI RADOVI (PRATITI DINAMIKU AB RADOVA) 36 days Mon 5.9.16 Sat 15.10.16 [} |
3 A ELEKTROINSTALACIJE | FAZA - UZEMUIVAC, BUZIRI 36 days Mon 5.9.16 Sat 15.10.16 I |
4 b VIK | FAZA - TEMELINA KANALIZACUA, PRODORI 36 days Mon 5.9.16 Sat 15.10.16 I 1
5 A IZRADA AB ZIDOVA | STUPOVA SUTERENA, OBJEKT B, 6 days Mon 5.9.16 Sat 10.9.16 I
h=339cm
6 b IZRADA AB PLOCE NAD SUTERENOM OBJEKT B, KOTA 6 days Fri9.9.16 Thu 15.9.16 I 1
26,72
7 A IZRADA AB ZIDOVA PRIZEMLIA OBJEKT B, h=292 cm 5 days Fri 16.9.16 Wed 21.9.16 ] 1
8 b IZRADA AB PLOCE NAD PRIZEMLJEM OBJEKT B, KOTA 6 days Mon 19.9.16  Sat 24.9.16 I
29,82
9 y IZRADA AB ZIDOVA 1. KATA OBJEKT B, h=292 cm 3 days Mon 26.9.16 Wed 28.9.16 1 1
10 A IZRADA AB PLOCE NAD 1. KATOM OBJEKT B, KOTA 33,02 4 days Wed 28.9.16 Sat 1.10.16 I
1" A IZRADA AB ZIDOVA 2. KATA OBJEKT B, h=292 cm 3 days Mon 3.10.16 Wed 5.10.16 1 1
12 A IZRADA AB PLOCE NAD 2. KATOM OBJEKT B, KOTA 33,02 4 days Wed 5.10.16  Sat 8.10.16 [}
13 A IZRADA AB BALKONSKIH | KROVNIH PARAPETA, NAGIBNI 6 days Mon 10.10.16 Sat 15.10.16 1 1
BETON
14 b IZRADA AB BAZENA | SAHTI 48 days Mon 5.9.16 Sat 29.10.16 I 1
15 A IZRADA VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE ZIDOVA U TLU 8 days Mon 19.9.16  Tue 27.9.16 I 1
16 A IZRADA DRENAZE | ZASIPANJE KLINOVA IZA ZIDOVA 7 days Thu22.9.16 Thu29.9.16 L} N
17 A UGRADNJA VANJSKE STOLARIJE 18 days Mon 3.10.16  Sat 22.10.16 [}
18 b 1ZVEDBA GIPSKARTONKIH PREGRADNIH ZIDOVA | 30 days Mon 3.10.16 Sat5.11.16 I 1
OBLOGA
19 A ELEKTROINSTALACIJE Il FAZA - KABLIRANJE 24 days Mon 3.10.16  Sat 29.10.16 [} 1
20 b VODOVOD | KANALIZACUA Il FAZA - RAZVOD CUEVI 24 days Mon 3.10.16  Sat 29.10.16 I 1
21 A STROJARSKE INSTALACIJE | FAZA - RAZVOD CUEVI 30 days Mon 26.9.16 Sat29.10.16 I 1
22 A IZRADA ESTRIHA 30 days Mon 10.10.16 Sat12.11.16 I
23 A HIDROIZOLACIJA KUPAONA | TERASA 26 days Wed 19.10.16 Thu 17.11.16 1
24 b KERAMICARSKI RADOVI 33 days Thu 20.10.16 Sat26.11.16 1
25 A KAMENOREZACKI RADOVI 40 days Wed 19.10.16 Sat3.12.16
26 A FASADERSKI RADOVI 41 days Tue 25.10.16 Sat10.12.16 L}
27 A IZVEDBA RAVNIH KROVOVA 56 days Thu 20.10.16  Fri23.12.16 1
28 b LIMARSKI RADOVI 37 days Wed 26.10.16 Wed 7.12.16 I 1
29 A UREDENJE OKOLISA, ZAVRSNI RADOVI NA BAZENU 53 days Mon 30.1.17  Fri31.3.17 I 1
30 A SOBOSLIKARSKI RADOVI 56 days Mon 14.11.16 Tue 17.1.17 L} 1
31 A TEPISONI 30 days Mon 6.2.17 Sat11.3.17 [}
32 b ELEKTROINSTALACIJE I1l FAZA - UTICNICE, PREKIDACI, 78 days Mon 21.11.16 Sat18.2.17 I 1
RASVJETA, TROSILA
33 A VODOVOD | KANALIZACUA 1Il FAZA - SANITARUE 63 days Thu17.11.16 Sat28.1.17 I 1
34 b STROJARSKE INSTALACUE Il FAZA 91 days Mon 31.10.16 Mon 13.2.17 I 1
35 A NAMJESTA) 15 days Thu9.3.17 Sat 25.3.17 [} 1
36 - OBJEKT C 157 days Fri 30.9.16 Fri 31.3.17 T 1
37 A IZRADA PODLOZNOG BETONA, GEODETSKO ISKOLCENJE, 4 days Fri 30.9.16 Tue 4.10.16 e
NANOSNA SKELA
38 A IZRADA TEMELJNE HIDROIZOLACIJE 4 days Sat 1.10.16 Wed 5.10.16 [ ]
39 A BETONIRANJE ZASTITNOG SLOJA BETONA PREKO TEM. 4 days Mon 3.10.16 Thu 6.10.16 (B ]
HI.
40 A ARMIRACKI RADOVI (PRATITI DINAMIKU BETONSKI 58 days Wed 5.10.16 Sat 10.12.16 I
RADOVA)
4 b ELEKTROINSTALACIJE | FAZA (PRATITI DINAMIKU AB 52 days Wed 5.10.16  Sat3.12.16 I
RADOVA)
42 A VODOVOD | KANALIZACIJA | FAZA (PRATITI DINAMIKU 52 days Wed 5.10.16  Sat3.12.16 I
AB RADOVA)
43 A 1ZRADA TEMELINE PLOCE OBJEKT C, KOTA 32,90, skupa 4 days Wed 5.10.16 Sat 8.10.16 [
za jamom za dizala
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Task

Task Name

Duration

‘Staft Finish |sep'16 | oct 16 | Dec 16 [san"17 |Feb 17 | Mar 17 | Apr17
Mode 20 s 112 l19l 26l 3 10l 17 [ 2a] 31 ] [ 1al2ar 28] 5 [ 121192 21 9 l16l2slszl 6132 276|132/ a]:
44 A IZRADA AB ZIDOVA PODRUMA OBJEKT C, h=372 cm | 5 days Mon 10.10.16 Fri 14.10.16 Y
NADTEM. ZIDOVA
45 b IZRADA TEMELINE PLOCE OBJEKT C, KOTA 36,78 3 days Mon 10.10.16 Wed 12.10.1( (0]
46 A 1ZRADA AB PLOCE NAD PODRUMOM OBJEKT C, KOTA 6 days Thu 13.10.16 Wed [}
36,80 19.10.16
47 b IZRADA AB ZIDOVA PRIZEMLIA, OBJEKT C, h=292 cm 6 days Thu 20.10.16 Wed 26.10.1(
48 A 1ZRADA AB PLOCE NAD PRIZEMLIJEM OBJEKT C, KOTA 6 days Mon 24.10.16 Sat 29.10.16
39,90
49 A IZRADA AB ZIDOVA 1. KATA OBJEKT C, h=292 cm 3 days Mon 31.10.16 Wed 2.11.16
50 b 1ZRADA AB PLOCE NAD 1. KATOM OBJEKT C, KOTA 43,00 4 days Wed 2.11.16  Sat5.11.16
51 A IZRADA AB ZIDOVA 2. KATA OBJEKT C, h=292 cm 3 days Mon 7.11.16 Wed 9.11.16
52 b IZRADA AB PLOCE NAD 2. KATOM OBJEKT C, KOTA 46,10 4 days Wed 9.11.16 Sat12.11.16 I
53 b IZRADA AB ZIDOVA 3. KATA OBJEKT C, h=292 cm 3 days Mon 14.11.16 Wed 16.11.1( 1 |
54 b IZRADA AB PLOCE NAD 3. KATOM OBJEKT C, KOTA 49,20 4 days Wed 16.11.16 Sat 19.11.16 I
55 A IZRADA AB ZIDOVA 4. KATA OBJEKT C, h=292 cm 3 days Mon 21.11.16 Wed 23.11.1( 1 1
56 A IZRADA AB PLOCE NAD 4. KATOM OBJEKT C, KOTA 52,30 4 days Wed 23.11.16 Sat 26.11.16 I
57 A IZRADA AB ZIDOVA 5. KATA OBJEKT C, h=292 cm 3 days Mon 28.11.16 Wed 30.11.1( 1 1
58 A IZRADA AB PLOCE NAD 5. KATOM OBJEKT C, KOTA 55,40 4 days Wed 30.11.16 Sat3.12.16 [}
59 A IZRADA AB BALKONSKIH | KROVNIH PARAPETA, NAGIBNI 6 days Mon 5.12.16 Sat10.12.16 1 1
BETON
60 b IZRADA AB RADOVA OKOLISA 12 days Mon 5.12.16 Sat17.12.16 ] 1
61 A IZRADA VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE ZIDOVA U TLU 10 days Sat29.10.16 Wed9.11.16
62 A IZRADA DRENAZE | ZASIPANJE KLINOVA IZA ZIDOVA 15 days Mon 31.10.16 Wed 16.11.1( 1
63 A UGRADNJA VANJSKE STOLARIJE 17 days Mon 5.12.16  Fri23.12.16 ] 1
64 b 1IZVEDBA GIPSKARTONKIH PREGRADNIH ZIDOVA | 43 days Mon 5.12.16 Mon 23.1.17 | 1
OBLOGA
65 A ELEKTROINSTALACIJE Il FAZA - KABLIRANJE 25 days Mon 2.1.17 Mon 30.1.17 [} 1
66 b VODOVOD | KANALIZACUA Il FAZA - RAZVOD CUEVI 25 days Mon 2.1.17 Mon 30.1.17 I 1
67 A STROJARSKE INSTALACIJE | FAZA - RAZVOD CUEVI 37 days Mon 2.1.17 Mon 13.2.17 I 1
68 A IZRADA ESTRIHA 24 days Tue 17.1.17 Mon 13.2.17 I 1
69 A HIDROIZOLACIJA KUPAONA | TERASA 24 days Tue 24.1.17 Mon 20.2.17 [} 1
70 b KERAMICARSKI RADOVI 29 days Thu26.1.17  Tue 28.2.17 I 1
7 A KAMENOREZACKI RADOVI 37 days Wed 25.1.17 Wed 8.3.17 I 1
72 A FASADERSKI RADOVI 24 days Wed 1.2.17 Tue 28.2.17 L} 1
73 A IZVEDBA RAVNIH KROVOVA 33 days Wed 25.1.17  Fri3.3.17 [} 1
74 b LIMARSKI RADOVI 24 days Mon 30.1.17 Sat 25.2.17 I 1
75 A UREDENJE OKOLISA 50 days Mon 30.1.17 Tue 28.3.17 I 1
76 A SOBOSLIKARSKI RADOVI 29 days Mon 16.1.17  Fri17.2.17 I 1
77 A TEPISONI 18 days Mon 27.2.17 Sat18.3.17 [} 1
78 A ELEKTROINSTALACLE Il FAZA - UTIéNICE, PREKIDACI, 20 days Mon 6.2.17 Tue 28.2.17 I 1
RASVJETA, TROSILA
79 A VODOVOD | KANALIZACUA IIl FAZA - SANITARUE 23 days Mon 13.2.17  Fri10.3.17 I
80 b STROJARSKE INSTALACUE Il FAZA 20 days Mon 6.2.17 Tue 28.2.17 I 1
81 A NAMJESTA) 15 days Wed 15.3.17  Fri31.3.17 I 1
82 - OBJEKT A 186 days Thu 1.9.16 Wed 5.4.17 I 1
83 A SIROKI ISKOP SA ODVOZOM VISKA MATERIALA 15 days Thu 1.9.16 Sat 17.9.16 I 1
84 b RADOVI ZASTITE POKOSA GRADEVINSKE JAME 21 days Thu 1.9.16 Sat 24.9.16 I
85 A IZVEDBA TEMELJA NA KOTAMA -6,5, -5,51-4,5 | 10 days Mon 26.9.16 Thu 6.10.16 ? 1
NADTEMELINIH ZIDOVA
86 b ZASIPANJE TEMELJA NA KOTAMA -6,5,-5,5 1 -4,5 9 days Wed 28.9.16  Fri7.10.16 I i
87 A IZRADA PODLOZNOG BETONA, GEODETSKO ISKOLCENJE, 3 days Sat 8.10.16 Tue 11.10.16 [ ]
NANOSNA SKELA
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ID Task |Task Name Duration ‘Staft Finish [sep*16 [oct 16 [Nov16 |Dec16 [1an17 [Feb 17 [Mar 17 [apr7
Mode 20 s 112119l asl 3 110l a7 2alsi [ 7 [ a2l s [12/19)2! 219 l1wlalsl 6l13l2lalel13lalals:
88 A IZRADA TEMELIJNE HIDROIZOLACIJE 3 days Tue 11.10.16 Thu 13.10.16 .l
89 A BETONIRANJE ZASTITNOG SLOJA BETONA PREKO TEM. 3 days Wed 12.10.16 Fri 14.10.16 1 |l
HI.
90 A ARMIRACKI RADOVI (PRATITI DINAMIKU BETONSKI 91 days Sat 15.10.16  Sat 28.1.17 [} 1
RADOVA)
91 b ELEKTROINSTALACIE | FAZA (PRATITI DINAMIKU AB 90 days Mon 17.10.16 Sat 28.1.17 I 1
RADOVA)
92 A VODOVOD | KANALIZACIJA | FAZA (PRATITI DINAMIKU 90 days Mon 17.10.16 Sat 28.1.17 [} 1
AB RADOVA)
93 A 1ZRADA TEMELINE PLOCE OBJEKT A, KOTA-3,37, skupa 6 days Mon 17.10.16 Sat 22.10.16 [}
za jamom za dizala
94 b IZRADA AB ZIDOVA PODRUMA -1 OBJEKT A, h=295cm i 7 days Mon 24.10.16 Mon 1 |
265 cm 31.10.16
95 A 1ZRADA TEMELINE PLOCE OBJEKT A, KOTA-3,25 DO OSI 5 days Mon 24.10.16 Fri 28.10.16 (b ]
3
96 A 1ZRADA AB PLOCE NAD PODRUMOM -1 OBJEKT A, KOTA 8 days Fri 28.10.16 Sat5.11.16 I
0,10
97 b IZRADA AB ZIDOVA PODRUMA, OBJEKT A, h=369 cm 6 days Mon 7.11.16  Sat12.11.16 1 1
98 b 1ZRADA AB PLOCE NAD PODRUMOM OBJEKT A, KOTA 8 days Wed9.11.16 Thu 17.11.16 I 1
3,77
99 A IZRADA AB ZIDOVA PRIZEMLIA, OBJEKT A, h=339 cm 6 days Fri18.11.16  Thu 24.11.16! I 1
100 b IZRADA AB PLOCE NAD PRIZEMLIEM OBJEKT A, KOTA 6 days Tue 22.11.16 Mon I 1
7,34 28.11.16
101 A IZRADA AB ZIDOVA 1. KATA OBJEKT A, h=292 cm 6 days Tue 29.11.16 Mon 5.12.16 I 1
102 b IZRADA AB PLOCE NAD 1. KATOM OBJEKT A, KOTA 10,44 6 days Fri2.12.16 Thu 8.12.16 ] Ii
103 A IZRADA AB ZIDOVA 2. KATA OBJEKT A, h=292 cm 6 days Fri9.12.16 Thu 15.12.16 I 1
104 A 1ZRADA AB PLOCE NAD 2. KATOM OBJEKT A, KOTA 13,54 6 days Mon 12.12.16 Sat17.12.16 I
105 A IZRADA AB ZIDOVA 3. KATA OBJEKT A, h=292 cm 9 days Mon 19.12.16 Wed 28.12.1( 1 1
106 A 1ZRADA AB PLOCE NAD 3. KATOM OBJEKT A, KOTA 16,64 9 days Thu22.12.16 Sat31.12.16 I
107 b IZRADA AB ZIDOVA 4. KATA OBJEKT A, h=292 cm 7 days Mon 2.1.17 Mon 9.1.17 1 1
108 A 1ZRADA AB PLOCE NAD 4. KATOM OBJEKT A, KOTA 19,74 7 days Wed 4.1.17 Wed 11.1.17 I 1
109 b IZRADA AB ZIDOVA 5. KATA OBJEKT A, h=292 cm 6 days Thu12.1.17 Wed 18.1.17 I 1
110 A 1ZRADA AB PLOCE NAD 5. KATOM OBJEKT A, KOTA 22,84 6 days Mon 16.1.17  Sat21.1.17 I
111 b IZRADA AB BALKONSKIH | KROVNIH PARAPETA, NAGIBNI 6 days Mon 23.1.17 Sat28.1.17 1 1
BETON
112 A IZRADA AB RADOVA OKOLISA 36 days Mon 23.1.17 Sat4.3.17 L} I
113 A IZRADA VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE ZIDOVA U TLU 31 days Mon 9.1.17 Mon 13.2.17 1 1
114 b IZRADA DRENAZE | ZASIPANJE KLINOVA IZA ZIDOVA 24 days Mon 23.1.17 Sat 18.2.17 I 1
115 A UGRADNJA VANIJSKE STOLARIE 18 days Mon 23.1.17 Sat11.2.17 [}
116 A IZVEDBA GIPSKARTONKIH PREGRADNIH ZIDOVA | 45 days Mon 23.1.17 Wed 15.3.17 I 1
OBLOGA
17 A ELEKTROINSTALACLJE Il FAZA - KABLIRANJE 33 days Thu 26.1.17 Sat4.3.17 [} 1
118 A VODOVOD | KANALIZACIJA 1l FAZA - RAZVOD CIEVI 25 days Thu 26.1.17 Thu 23.2.17 I 1
119 A STROJARSKE INSTALACUE | FAZA - RAZVOD CUEVI 37 days Mon 23.1.17 Mon 6.3.17 I I
120 b IZRADA ESTRIHA 33 days Mon 6.2.17 Wed 15.3.17 I |
121 A HIDROIZOLACIJA KUPAONA | TERASA 28 days Mon 13.2.17 Thu 16.3.17 I 1
122 A KERAMICARSKI RADOVI 31 days Tue 14.2.17 Tue 21.3.17 I 1
123 A KAMENOREZACKI RADOVI 42 days Mon 6.2.17 Sat 25.3.17 I |
124 b FASADERSKI RADOVI 36 days Mon 13.2.17 Sat 25.3.17 I 1
125 A 1IZVEDBA RAVNIH KROVOVA 30 days Mon 13.2.17 Sat 18.3.17 I 1
126 A LIMARSKI RADOVI 25 days Mon 20.2.17 Mon 20.3.17 I 1
127 A UREDENJE OKOLISA 53 days Mon 30.1.17  Fri31.3.17 1 I
128 b SOBOSLIKARSKI RADOVI 31 days Wed 22.2.17 Wed 29.3.17 I 1
. Task Summary "1 Inactive Milestone Duration-only Start-only C External Milestone 04 Manual Progress
Project: DUCE PLAN
Date: Mon 16.5.16 Split feresaaiiaas Project Summary I I Inactive Summary I [ Manual Summary Rollup s Finish-only Deadline 4
Milestone °* Inactive Task Manual Task 1 1 Manual Summary 1 External Tasks Progress

Page 3




Task Task Name Duration ‘Start Finish | oct 16 [ Mar 17
Mode [ 12 19 a6 | 3 [ 10l 17| 24| 31| [13 20271 6 [ 131 20 271
129 A TEPISONI 32 days Thu23.2.17  Fri31.3.17 I
130 A ELEKTROINSTALACIJE 11l FAZA - UTICNICE, PREKIDACI, RAS41 days Mon 6.2.17 Fri24.3.17 |
131 b VODOVOD | KANALIZACIJA 1l FAZA - SANITARIE 41 days Mon 6.2.17 Fri24.3.17 |
132 A STROJARSKE INSTALACIJE Il FAZA 41 days Mon 6.2.17 Fri24.3.17 |
133 A SIROKI ISKOP SA ODVOZOM VISKA MATERIJALA, OD 0S| :16 days Mon 5.12.16  Thu 22.12.16
134 A RADOVI ZASTITE POKOSA GRADEVINSKE JAME, OD OSI 3 16 days Mon 12.12.16 Thu 29.12.16
135 b IZVEDBA AB KONSTRUKCIJE PODRUMA -1 OD 0S| 3 DO 024 days Mon 2.1.17 Sat28.1.17
136 A NAMJESTAJ 15 days Mon 20.3.17 Wed 5.4.17 )
. Task Summary "1 Inactive Milestone Duration-only Manual Progress
Project: DUCE PLAN
Date: Mon 16.5.16 Split tesasassaa s Project Summary I Inactive Summary Manual Summary Rollup ses——
Milestone > Inactive Task Manual Task Manual Summary

Page 4




