Aneks I: OPIS ZADATKA

1. OPIS ZADATKA

1.1.Korisnik

Krah d.o.o.

1.2.Cilj

Osiguranjestrucne i savjetodavne pomoci na realizaciji projekta "Opremanje proizvodnog pogona u
Zagvozdu" (u daljnjem tekstu: Projekt) u dijelu koji se odnosi na upravljanje projektom i
provodenje postupka javnih nabava u skladu s odgovaraju¢im pravilima i procedurama.

1.3.Trazene usluge

Od Pruzatelja usluga se ocekuje da pruzi savjetodavnu i struénu podrsku projektnom timu pri
provedbi Projekta sukladno pravilima i procedurama koje vaze za provedbu projekata
sufinanciranih putem natjecaj za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetniStva i obrta
,Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP*, referentne oznake 3d1.1.2. Navedeno se odnosi na
sljedece konkretne usluge:

Opcija A:l

A.1 Upravljanje projektom
Obuhvaca izradu Zahtjeva za nadoknadom sredstava, osiguranje vidljivosti Projekta, pracenje

provedbe projektnih aktivnosti i ostvarenja rezultata, nudenje rjeSenja u slucaju odstupanja od
planiranih rokova i rezultata te ostale situacije koje mogu proizaci tijekom provedbe Projekta.

A.2 Provedba postupka javne nabave
Obuhvaca izradu Plana nabave (aktivnost A.2.0) te izradu dokumentacije poziva na dostavu
ponuda, provedbu procedure javne nabave i ugovaranje za sljede¢e nabave:

Oznaka Naziv nabave Tip Procijenjena Provizorni Napomena
aktivnosti vrijednost nabave | datum slanja
(HRK) Poziva
Nabava i montaza Roba 11.003.615,00 15.09.2015. Visoka
postrojenja za proizvodnju hitnost. Na
spiralno namotavanih cijevi engleskom
te obuka za rad jeziku
Nabava i montaZa stroja za | Roba 911.251,10 30.09.2015. Na
mjerenje tjemene krutosti engleskom
cijevi te obuka za rad jeziku

'Za objasnjenje vidjeti Ugovor KRAH-3d112-2015-01, ¢lanak 1.



A23 Edukacija o novim Usluga | 10.000,00 31.05.2016.
tehnologijama 1
materijalima

A24 Revizija Projekta Usluga | 20.000,00 30.06.2015.

Opcija B: Od pruZzatelja usluga se oCekuje samo realizacija aktivnosti A.2.1 1 A.2.2 navedenih pod
Opcijom A.

1.4.0¢ekivani rezultati

- PruZeno savjetovanje za upravljanje projektom i provodenje postupka javne nabave tijekom
cjelokupnog trajanja provedbe Projekta sukladno najviSim standardima struke

- Izradeni svi Zahtjevi za nadoknadom sredstava sukladno potrebama Projekta

- Provedene 4 javne nabave sukladno potrebama Projekta

2. LOKACIJA I TRAJANJE
2.1.Planirani pocetak provedbe ugovora: kolovoz 2015.
2.2.Planirani zavrSetakprovedbe ugovora: kolovoz2016.

2.3.Lokacija: prostori Narucitelja(Vrgorac), terenski rad (Zagvozd),vlastiti ured Pruzatelja usluga

3. KOMUNIKACIJA

Radni jezik je hrvatski jezik.
Komunikacija izmedu projektnog tima i PruZatelja usluga ¢e se vrSiti putem e-poste, telefonski i
izravno — sastancima i terenskim posjetima, uzimajuci u obzir da je najpozeljnija komunikacija e-
postom.
Kako bi se osigurali rezultati navedeni u ovom Opisu zadatka, Narucitelj je duzan PruZatelju usluga
osigurati:
- Kompletnu dokumentaciju Projekta
- Osobu koja ¢e biti na raspolaganju Pruzatelju usluga za komunikaciju na dnevnoj bazi
(Voditelj projekta)
- Dijeliti sa Pruzateljem usluga svu relevantnu korespondenciju koja je potrebna Pruzatelju
usluga za pruzanje adekvatne savjetodavne usluge projektnom timu

4. IZVJESTAVANJE

Od Pruzatelja usluga se o¢ekuje da pripremi izvjesce po izvrSenom poslu, na hrvatskom jeziku u
slobodnoj formi s jasnim referiranjem na predmetni Projekt.IzvjeS¢e se treba predati u roku od 14
dana od zavrSetka Projekta.



