
PRILOG V.                                                                                                                      PROJEKTNI ZADATAK 

 

 

1. UVOD 1.1 Ugovor se planira sufinancirati bespovratnim sredstavima: PODRSKA 

RAZVOJU MSP U TURIZMU POVECANJEM KVALITETE I DODATNE 

PONUDE HOTELA", Referentna oznaka: KK.03.2.1.04, objavljenog 

14.10.2015. na www.strukturnifondovi.hr. 

 

1.2 Ugovor o sufinanciranju obuhvaća i Rekonstrukciju i opremanje 

aparthotela Kalamota 4*. 

 
1.3 Ovaj Projektni zadatak predstavlja tehničku specifikaciju usluge 

nadzora nad radovima rekonstrukcije i opremanja aparthotela. 
.Kalamota 4* 

1.4  

 

 

2. KRATKI 

OPIS 

RADOVA 

I USLUGA 

 
 

 

2.1 Radovi nad kojima se provodi nadzor su radovi rekonstrukcije i 
opremanja aparthotela Kalamota 4*. 

 

2.2 Nadzor nad navedenim Radovima koji su uključeni u ovaj projektni 

zadatak, obavljat će se okvirno u periodu od ožujak, 2017 – lipanj, 

2018. 

 

2.3 Radovi će se realizirati prema Uvjetima ugovora koji sadrže „Opće 

uvjete“, koji su dio „Uvjeta ugovora o građenju“ prvo izdanje 1999. 

u izdanju Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) 

te „Posebne uvjete Ugovora“ i sa odredbom ključ u ruke, koji 

uključuju izmjene i dodatke navedenih Općih uvjeta. 

 

2.4 Konzultant je pravna osoba koja imenuje nadzornog Inženjera kako 

ga definira FIDIC i koji mora poštovati hrvatski Zakon o gradnji pri 

izvedbi radova. Dužnosti su Inženjera definirane ugovornim 

dokumentima za radove i ovim projektnim zadatkom. 

 

2.5 Naručitelja će u smislu FIDIC-a predstavljati Trames consultants 

d.o.o. koji će tijekom provedbe ugovora imenovati svog 

predstavnika. 

 



2/5 

 

3. CILJEVI 

USLUGA 

 

3.1. Predmet nabave obuhvaća nadzor nad radovima Rekonstrukcije i 
opremanja aparthotela Kalamota 4*, a ciljevi usluge su: 
 

a. stalni stručni nadzor tehničkih, financijskih i ugovornih 

aspekata ugovora tijekom izvedbe radova, a u skladu sa 

sklopljenim ugovorom za radove i važećim hrvatskim propisima, 

a to je: 

[i] pomoć u provedbi ugovora za radove; 

[ii] nadzor radova, odobravanje materijala, opreme i izvedbe; 

[iii] osigurati obračunavanje i evidentiranje radova na 

odgovarajući način; 

[iv] osigurati odgovarajuće planiranje radova i pravodobni 

dovršetak; 

[v] ovjeravati obračune radova/situacije izvoditelja;  

[vi] osigurati redovito izvještavanje; 

[vii] osigurati odgovarajuću provedbu mjera sigurnosti i zaštite 

okoliša tijekom provedbe projekta; 

 

NAPOMENA: Koordinatora II. osigurava Naručitelj 
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4. OPSEG 

USLUGA 

 

4.1. Obveze konzultanta 

 

4.1.1 Općenito 

Konzultant i njegovi podugovarači dužni su učiniti sve što je u 

njihovoj moći da zaštite interese Naručitelja te djelovati 

nepristrano, sukladno sa svojim dužnostima. Dužni su osigurati 

pravodobni nadzor i kontrolu radova i spriječiti poremećaje u 

izvršenju radova tijekom ugovornog razdoblja. 

Dužnosti Konzultanta u provođenju stručnog nadzora određene 

su Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakonom o 

gradnji (NN 153/13) i Pravilniku o načinu provedbe stručnog 

nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja 

građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog 

inženjera (NN 111/14, 107/15) te drugim posebnim Zakonima i 

propisima koje reguliraju ovo područje, Ugovorom za izvođenje 

Radova te odredbama ovog Projektnog zadatka. 

4.1.2 Prisutnost glavnog osoblja 

Kako bi zajamčio pravovremeno izvođenje radova i racionalno 

trošenje financijskih sredstava, konzultant je dužan osigurati 

prisutnost svoga glavnog osoblja na gradilištu. 

4.1.3 Zakon 

Konzultant je dužan provesti usluge u skladu sa zakonima i 

svim drugim propisima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj. 

4.1.4. Obveze stručnjaka 

Pravna osoba (konzultant) odgovorna je za spremu i ovlaštenja 

svojih stručnjaka kao i stručnjaka svoga podugovarača, ako ga 

ima, a koji moraju biti u skladu sa hrvatskim zakonom. Konzultant 

treba osigurati da će oni obavljati svoje dužnosti u skladu sa 

hrvatskim zakonima. 

4.1.5. Napredovanje radova 

Konzultant neće biti odgovoran ako radovi ne napreduju kako 

treba zbog nečega što je izvan njegove kontrole, pod uvjetom da 

se u takvoj situaciji razgovara sa izvoditeljem i naručiteljem i 

pokuša naći rješenje za kašnjenje te se izvoditelju naloži da 

poduzme potrebne mjere kako bi ispunio rokove dovršetka 

utvrđene u ugovoru za radove. Napredak radova bilježiti će se u 

redovitim mjesečnim izvještajima koje će konzultant dostavljati 

naručitelju. U slučaju zaostatka u radovima u odnosu na raspored 

utvrđen u planiranom programu radova, konzultant je dužan 

izraditi posebni izvještaj u kojem će navesti razloge kašnjenja te 

će predložiti mjere kojima bi se nadoknadilo kašnjenje. Ako je 

kašnjenje doseglo te razmjere da je, po mišljenju Inženjera, 

vjerojatno da će rokovi dovršetka prekoračiti planirani rok, tada 

se sastanak i razgovor stranaka – naručitelja, nadzornog Inženjera 

i izvoditelja, treba održati na poticaj nadzornog Inženjera. 

Konzultant je nadalje dužan sastaviti zapisnik sa jednog takvog 

sastanka (ili više njih). U zapisniku valja izvijestiti o radnjama koje 

tri stranke trebaju poduzeti. Nakon toga, konzultant će provjeriti 

da li se radnje koje su tri stranke dužne poduzeti provode. 
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4.2. Opseg usluge konzultanta obuhvaća uz zakonske obveze i: 

 provjeru trošenje sredstava po namjeni, dinamici i visini  

 održavanje ugovorenih rokova (utvrđivanje rokova početka, 

praćenje odvijanja radova prema operativnom planu, te 

interveniranje u slučaju odstupanja od plana, kontrola da li 

gradilište raspolaže s radnicima odgovarajuće kvalifikacijske 

strukture i odgovarajućom mehanizacijom prema operativnom 

planu, pregled eventualnog rebalansa plana, kontrola međurokova 

i sl.),  

 kvaliteta radova (vizualni pregled, kontrola i pregled 

dokumentacije kojom izvođač dokazuje kvalitetu u pogledu 

rezultata ispitivanja i učestalosti, pregled rada terenskih 

laboratorija izvođača, prisustvo kod uzimanja uzoraka za 

ispitivanje, preuzimanje radova, pregled pogona izvođača i 

podizvođača izvan gradilišta kao što su armiračnice, betonare, 

asfaltne baze, separacije i dr., preuzimanje opreme, organiziranje 

kontrolnih ispitivanja, po potrebi organiziranje pregleda po 

specijaliziranim stručnjacima, poduzimanje mjera za otklanjanje 

nedostataka i dr.):  

 izgradnje prema građevnoj dozvoli i izvedbenom projektu (kontrola 

visinskih i duljinskih kota, tlocrtnih gabarita, radijusa, upotrebe 

materijala prema projektu, provođenja koncepcije građevine 

prema projektu,  tumačenje nejasnoća iz projekta uz suradnju sa 

projektantom, rješavanje pojedinih detalja i sl.),  

 ostalo (kontrola unošenja podataka u građevni dnevnik, 

ovjeravanje situacija, razni izvještaji i analize, sređivanje 

dokumentacije na gradilištu za tehnički pregled, koordiniranje rada 

pojedinih sudionika u izgradnji, sudjelovanje u postupku 

primopredaje i konačnog obračuna te obavljanje drugih poslova 

ako je za to ovlašten od naručitelja.  

 priprema procedure te koordinacija svih sudionika u postupku 

obavljanja tehničkog pregleda 

 davanje izvještaja i izrada zapisnika sukladno točki 6. ovog 

Projektnog zadatka 

 

 
 

 

5. VREMENSKI PLAN 

 

 

5.1. Vremenski plan 

Kako je u Uvodu i objašnjeno nadzor nad Radovima koji su uključeni u 

ovaj projektni zadatak, obavljat će se okvirno u periodu od ožujka 2017. 

do lipnja 2018. 
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6. IZVJEŠTAJI 

 

Tijekom ugovora o nadzoru, konzultant mora Naručitelju dostavljati  sljedeće 

jedinstvene izvještaje, a u obliku koji odobri naručitelj: 

- Zapisnik sa sastanka se dostavlja svim sudionicima predmetnog sastanka 

a daje se na hrvatskom jeziku, a dostavlja se mailom u digitalnom obliku 

pdf. formatu  

- Redoviti mjesečni izvještaj daje se u 2 primjerka na hrvatskom jeziku, koji 

navodi događaje i napretke tijekom prethodnog mjeseca s financijskog, 

tehničkog i pravnog aspekta. Isti se dostavlja uz ovjerenu mjesečnu 

situaciju Izvođača, u obliku i formi prihvatljivom naručitelju 

- Posebni izvještaj daje se u 2 primjerka na hrvatskom jeziku, o svakom 

većem problemu koji može utjecati na tijek realizacije ugovora sa 

financijskog, tehničkog i/ili pravnog aspekta koji se pojavi tijekom 

ugovornog perioda. Izvještaj se izrađuje na zahtjev Naručitelja. 

- Izvještaj o završetku radova daje se u 2 primjerka na hrvatskom jeziku, po 

konačnom dovršetku radova, kada se dobije potvrda o preuzimanju 

radova i izdavanjem okončane situacije od strane Izvođača. Izvještaj 

obuhvaća financijsko, tehničko i pravno sagledavanje u odnosu na ugovor 

po kojem su se proveli radovi. 

- Završni izvještaj daje se u 2 primjerka na hrvatskom jeziku, u svrhu 

obavljanje tehničkog pregleda a sve sukladno Pravilniku o tehničkom 

pregledu. 

 
 
 
 


