
 

 

PITANJA I ODGOVORI 26.7.2017. 

 

 

 

1. Članak 2. stavak 3. i 4. - Obzirom je temeljem stavaka 1. i 2. cijena određena 

prema stvarno izvedenim radovima i jediničnim cijenama iz 

troškovnika, ova dva stavka su tome u potpunosti kontradiktorna. Isti bi se 

primjenjivali samo da je riječ o ugovoru po načelu „ključ u ruke“. 

 

Obrazloženje: 

 

Stavak 3 vadimo van iz ugovora ali stavak 4 ostaje u ugovoru.  

 

Stavak 4 se odnosi na situaciju u kojoj se utvrdi da je izvršeno manje radova ili 

da je izvršena neka pretplata i tada postoji obveza izvoditelja da to što mu je 

više plaćeno vrati. 

 

Stavak 3 će se zamijeniti da se za nepredviđene radove mora dobiti dozvola 

nadzornog organa i da će cijena biti pošteno utvrđena. 

 

2. Članak 2. stavak 5. točka 7. - molimo pojašnjenje o kakvim društvenim 

obvezama se radi. 

 

Obrazloženje: 

 

To su obveze koje bi imali radnici, neka društvena zbivanja, njihova zabava, 

razonoda ili bilo što što se odnosi na njihove aktivnosti. Investitor to ne želi 

snositi i ne želi nikakve nedoumice oko toga.  

 

3. Članak 2. stavak 5. Točka 10. – u jedinične cijene svakako nisu uključeni troškovi 

izvođenja svih ostalih radova koji nisu spomenuti u ugovoru, ali su potrebni za 

potpunu izgradnju objekta te njegovu normalnu uporabu. Jedinične cijene niti 

ne mogu sadržavati cijenu drugih radova, nego samo radova na koje se odnose. 

 

Obrazloženje: 

 

Ova primjedba je u redu i ovaj stavak ide van. 

 

4. Članak 2. stavak 6. – također odredba koja se odnosi samo na obračun radova 

po sistemu „ključ u ruke“. 
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Ovo ostaje s obzirom na izmjenu stavka 3 i 4. Tiče se svega drugog što nije 

obuhvaćeno nepredviđenim radovima.    

 

5. Članak 2. stavak 7. – situacija se ne umanjuje (jer je izvođač izveo radova koliko 

je), već se može samo vršiti prijeboj sa izvođačevim potraživanjem po 

situacijama. 

 

Obrazloženje: 

 

Ovo je pitanje toga kako će se to tehnički provesti, prijebojem ili samim 

umanjenjem. No sama odredba jasno govori o tome što će biti učinjeno tako da 

ona ostaje. 

  

Dodati ćemo da će se izvršiti prijeboj za iznos tih troškova. 

  

6. Članak 3. stavak 2. – situacije se ispostavljaju do 1-og u mjesecu za prethodni 

mjesec. Obzirom na stavak 5. istog članka potrebno je predvidjeti i rok ovjere 

situacije od strane nadzornog inženjera. Predlažemo da rok za ovjeru od strane 

nadzornog inženjera i naručitelja bude 10 dana od dostave situacije. 

 

Obrazloženje: 

 

U redu je primjedba da se situacije ispostavljaju do 1. u mjesecu te da se onda 

ovjeravaju u roku od 10 dana.  

 

7. Članak 3. stavak 3. - U Republici Hrvatskoj nije moguće (osim iznimno, što 

ovdje nije slučaj) ugovoriti dulji rok dospijeća od 60 dana – isto je 

propisano člankom 11. stavak. 1. Zakona o financijskom poslovanju 

i predstečajnoj nagodbi.  Isto tako – rok za plaćanje teče od dostave situacije 

Investitoru, a ne njezine ovjere. 

 

 

 

Obrazloženje: 

 

Zakonom o financijskom poslovanju je određeno da rok plaćanja može biti do 

60 dana a ne da to mora biti u tom roku ili da  nije moguće odrediti duži rok 

plaćanja. Rok s obzirom na sve okolnosti možemo svesti na 60 dana no dospijeće 

teče od ovjere situacije. 

 

8. Članak 3. stavak 3. – Umanjenje od 10% svake situacije smatramo pretjeranim 

uzevši u obzir činjenicu kako osim zadržavanja iznosa, izvođač dostavlja i 

bankarsku garanciju. 
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Obrazloženje: 

 

Ovo je u redu i možemo smanjiti na 5%. 

 

9. Članak 3. stavak 5. vidi komentar na članak 3. stavak 2. – rok za ovjeru od 

strane nadzornog inženjera. 

 

Obrazloženje: 

 

Ovo je u redu pa će ovjera ići u roku od 10 dana od dana predaje situacije.  

 

10. Članak 3. stavak 6.  Također potrebno predvidjeti rok 

za ovjeru građevinske knjige. Obzirom se situacija ispostavlja s prvim u 

svakom mjesecu, knjiga treba biti ovjerena najkasnije do 28-og u mjesecu. 

 

Obrazloženje: 

 

U redu, ovjera knjige ide s 29. u mjesecu. 

 

11. Članak 5. stavak 1. ne možemo se odreći budućih potraživanja za  koje u ovom 

trenutku još niti ne znamo. 

 

Obrazloženje: 

 

Ovdje se radi o terenu koji je svaki izvoditelj imao mogućnosti ( i trebao ) 

pregledati zemljište i ona ostaje. 

 

12. Članak 7. stavak 2. – rok teče od kada prestanu okolnosti jer do tada zbog više 

sile nije u mogućnosti podnijeti zahtjev. 

 

Obrazloženje: 

Ovo ostaje no staviti ćemo duži rok, recimo od 7 dana. Zahtjev se uvijek može 

podnijeti a produženjem roka za dostavu zahtjeva izvoditelj ima sasvim dosta 

vremena da vidi i da se organizira oko podnošenja tog zahtjeva. 

  

13. Članak 7. stavak 3., 4. i 5. – molimo pojašnjenje kada će jedna strana smatrati da 

je građevini pričinjena značajna šteta. Isto tako zašto bi nastanak takvog 

događaja i nepotpisivanje Aneksa (po uvjetima koje Vi odredite) bio razlog za 

raskid ugovora.  

 

Obrazloženje: 
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Investitor će smatrati da je nastupila šteta kada su na građevini nastupila takve 

okolnosti ili oštećenja za koja se prema uobičajenim shvaćanjima, prosuđivanju 

i zapažanju može smatrati da predstavljaju štetu. 

 

Razlog za raskid je u tome što investitor teško da će dobiti izvoditelja koji će 

sanirati samo tu štetu koju sadašnji izvoditelj odbija sanirati ali želi pri tome 

zadržati sve ostale radove. Svaki novi izvoditelj će tražiti ili veću cijenu za te 

radove ( kada ih već ne želi izvesti dosadašnji izvoditelj ) ili da mu se prepuste 

ostali radovi. Investitor ne želi doći u situaciju da ga se ucjenjuje oko toga . 

 

Kako bi izašli u susret svim potencijalnim izvoditeljima dopuniti ćemo tu 

odredbu na način da će se šteta sanirati po uobičajenim cijenama gradnje za 

takve radove i takve posljedice i da izvoditelj takav cjenik koji napravi nadzorni 

inženjer mora onda prihvatiti ili će se u protivnom ugovor raskinuti i za 

preostale radove. 

 

14. U stavku 5. – naručitelj ne može isplatiti više jer se plaća po stvarno izvedenim 

radovima. 

Obrazloženje: 

 

Ovo ostaje jer se takva mogućnost uvijek može desiti. Uvijek se može utvrdit 

da nešto nije napravljeno iako je situacija ovjerena. Ovo nisu niti nemoguće niti 

nerealne situacije i dešavaju se u praksi. 

 

15. Članak 9. stavak 1. - što ako ga naručitelj ne uvede u posao – mora se raditi 

o krivnji Izvođača. 

 

Obrazloženje: 

 

Ovo ostaje nepromijenjeno. To je pitanje organizacije izvoditelja i investitor ne 

želi utvrđivati postojanje njegove krivnje, dakle subjektivnog elementa i gubiti 

na vremenu da bi raskinuo ugovor. Izvoditelj zna kada je početak radova i zna 

što je sve potrebno pa ima dosta vremena da se organizira. Na kraju provodi se 

i natječaj u kojem je sve dano i svaki izvoditelj ima dosta vremena da se 

pripremi. 

 

16. Članak 9. stavak 2. – predvidjeti takvo pravo na raskid samo ako se kasni za 

više od 30 dana krivnjom izvođača i ako ga je Naručitelj prethodno pismeno 

upozorio. 

 

Obrazloženje: 
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Ovo možemo donekle prihvatiti. Možemo prihvatiti da do raskida, u slučaju 

kada kašnjenje nastupi u toku samog izvođenja radova, dolazi ako je ono 

uzrokovano krivnjom izvoditelja ali kašnjenje ne može biti duže od 10 dana. 

 

 

17. Članak 12. stavak 1. – molimo pojašnjenje kakvi su 

to povećani standardi kvalitete. Radovi koji se izvode, 

izvode  se prema opisima u projektu i troškovniku. 

 

Obrazloženje: 

 

Ovo je u redu pa mičemo termin povećani.  

 

18. Članak 12. stavak točka 4. – molimo pojašnjenje o kakvom označavanju objekta 

je riječ. 

 

Obrazloženje: 

 

Sve one oznake koje su nužne da se obilježi gradilište i granice gradilišta kako 

bi trećim osobama bilo poznato da su u pitanju radovi koji mogu dovesti do 

nečijeg ozljeđivanja ili nanošenja štete na okolnim objektima. Investitor želi da 

se to jasno naznači kako bi stanovništvo i treće osobe bilo upozoreno na 

potencijalnu opasnost. 

 

19. Članak 12. stavak 5. točka 8. – koji izvođač u RH ima sve strojeve koji nisu stariji 

od 3 godine? Molimo maknuti odredbu. 

 

Obrazloženje: 

 

Ok, ovo možemo ili maknuti ili ublažiti. Intencija je da se ne radi starim 

strojevima jer to može uzrokovati kvarove a time i kašnjenje radova. 

 

   

20. Članak 12. stavak 5. točka 9. – na koji način je potrebno uskladiti  radno vrijeme 

sa radnim vremenom investitora? Koje je radno vrijeme Investitora? 

 

Obrazloženje: 

 

Ova primjedba je u redu pa ćemo nju maknuti. 

 

21. Članak 12. stavak 5. točka 10. - isto nije zakonska obveza izvođača te ista polica 

ne postoji općenito za djelatnost građenja u RH.  Sve je pokriveno ostalim 

policama. 



6 

 

 

Obrazloženje: 

 

Ovo je pitanje police osiguranja od odgovornosti prema kojoj izvoditelj 

odgovara za propuste u svom radu. Premija za nju može možda biti veća no 

takva polica postoji primjerice za financijsku i odvjetničku pa može postojati i 

za građevinsku djelatnost. 

 

To istina možemo i maknuti. 

 

22. Članak 13. stavak 1. točka 8. - Više ne postoji Zakon o prostornom uređenju i 

gradnji – potrebno korigirati na Zakon o gradnji. 

 

Obrazloženje: 

 

Ova primjedba  je u redu. Ide Zakon o gradnji. 

 

23. Članak 19. stavak 1. – uobičajena ugovorna kazna iznosi 1 promil s time da je 

potrebno odrediti maksimalni iznos ugovorne kazne. 

 

Obrazloženje: 

 

I ovo je u redu. Maksimalan iznos je 10% od ugovorene cijene. 

 

 

24. Članak 20. stavak 2. – Sukladno Zakonu o obveznim odnosima Izvoditelj se 

oslobađa odgovornosti ako je pisano upozorio na opasnost od štete.   

 

Obrazloženje: 

 

Ovo je isto prihvatljivo. 

 

25. Članak 21. Uvijek mora biti riječ o krivnji Izvođača. 

 

Obrazloženje: 

 

Ovo ostaje. Investitor ne želi utvrđivati nečiju krivnju kao subjektivni element i 

na tome gubiti vrijeme i rokove za gradnju. Investitor po ovoj odredbi nije kriv 

za raskid i ne želi raspravljati što se desilo izvoditelju i zato on raskida ugovor 

ili utvrđivati neku njegovu krivnju. 

 

26. Članak 22. stavak 1. točka 2. – dodati za više od 20 dana. Kašnjenje s jednim ili 

više dana s međurokovimane može biti opravdan razlog za raskid ugovora.  
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Obrazloženje: 

 

Ovo je u redu s time da dodajemo kašnjenje ne može biti više od 10 dana  ( 20 

dana je malo previše). 

 

 

27. Članak 22. stavak 1. točka 5. – samo ako je odgovoran Izvođač. 

 

Obrazloženje: 

 

Ovo ostaje nepromijenjeno iz razloga koji su objašnjeni.  

 

28. Članak 23. stavak 4. – isto predvidjeti za slučaj da bilo koja strana odbije 

potpisati zapisnik. 

 

Obrazloženje: 

 

Ovo je u redu pa ćemo to dopuniti time. 

 

29. Članak 24. - Bankarsku garanciju nije moguće predati istovremeno s 

potpisom ugovora jer je za njeno ishođenje banci potreban potpisan Ugovor. 

Rok treba biti minimalno 7 dana od potpisa ugovora. Također, u RH nije u 

praksi davati garanciju s rokom trajanja za cijelo vrijeme trajanja radova pa do 

isteka garantnog roka već je praksa dati garanciju za rok i kvalitetu koja 

vrijedi do primopredaje, a nakon primopredaje bankarsku garanciju za 

otklanjanje nedostataka na pola vrijednosti garancije za rok i kvalitetu koja 

vrijedi od primopredaje do 2 godine nakon primopredaje. 

 

 

Obrazloženje: 

 

Svaki financijski stabilan subjekt može ishoditi garanciju s obzirom na svoje 

dosadašnje rezultate poslovanja i reference no možemo prihvatiti da je rok za 

dostavu 7 dana od dan zaključenja ugovora. 

 

Možemo i prihvatiti da garancija za  nedostatke i rok vrijedi do uredno izvršene 

primopredaje a za solidnost i uklanjanje nedostataka građevine koji se pojave 

nakon primopredaje dvije godine od dana izvršene primopredaje. 

 

30. Članak 24. stavak 2. Takva garancija u RH ne postoji. To pokriva polica 

osiguranja. 
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Obrazloženje: 

 

Ovo bi bila garancija za odgovornost i nije da ne postoji. U osnovi to je uvijek 

pitanje cijene te garancije. Možemo to zamijeniti zadužnicom kako bi olakšali 

situaciju izvoditeljima. 

  

31. Članak 24. stavak 3. – molimo pojašnjenje što znači da se odredba ne odnosi na 

industrijske proizvode. Da li to znači da se bankarska garancija umanjuje za 

cijenu industrijskih proizvoda? 

 

Obrazloženje: 

 

Bankarska garancija se ne umanjuje za cijenu industrijskih proizvoda. 

Industrijski proizvodi imaju svoju garanciju i njih popravljamo po tim 

garancijama a ako je nešto što prelazi to ili za što garancija ne vrijedi naplaćujem 

bankarsku garanciju. 

 

 

 


